


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ – детского сада № 47
Е.В.Фотеева
Приказ от «15» марта 2023г. № 47/1-о



План работы по внедрения ФОП ДО в МАДОУ – детском саду № 47

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Создание и утверждение состава рабочей группы по внедрению ФОП	Март 2023 г.	Заведующий
2	Разработка Положения о рабочей группе по разработке образовательной программы дошкольного образования МАДОУ – детского сада № 47 в соответствии с ФОП	Апрель 2023 г.	Заместитель заведующего
3	Заседание № 1 рабочей группы Тема: «Презентация ФОП»	21.03.2023	Заместитель заведующего, члены рабочей группы
4	Разработка Положения о рабочей группе по разработке образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 47 в соответствии с ФОП	Апрель	Заместитель заведующего
5	Изучение ФОП ДО	Март-апрель	Члены рабочей группы
6	Курсы повышения квалификации по внедрению ФОП в деятельность дошкольных образовательных организаций	Май-август	Педагоги МАДОУ
7	Заседание 2 рабочей группы Тема: «Что такое аудит образовательной программы»	6.06.2023	Заместитель заведующего, члены рабочей группы
8	Аудит образовательной программы МАДОУ на 2023 г. на соответствие обязательному	июнь	Члены рабочей группы

	минимуму содержания, заданному в Федеральной программе		
9	Заседание 3 рабочей группы Тема: «Анализ несоответствий образовательной программы МАДОУ содержанию ФОП. Пути решения»	20.06.2023	Заместитель заведующего, члены рабочей группы
10	Заседание 4 рабочей группы Тема: «Обсуждение проекта образовательной программы МАДОУ»	25.07.2023г.	Заместитель заведующего, члены рабочей группы
11	Заседание 5 рабочей группы с участием родителей «Презентация проекта образовательной программы МАДОУ»	15.08.2023	Заместитель заведующего, члены рабочей группы, родители
12	Заседание совета родителей МАДОУ «Презентация проекта образовательной программы МАДОУ»	30.08.2023 г.	Заведующий
13	Педагогический совет № 1 «2023-2024 учебный год. Направления работы. Цели и задачи деятельности»	31.08.2023	Заведующий